

Guia Passo a Passo Atualizado

Projeto Locus

1. Introdução

Este guia descreve, de forma sequencial, como o Projeto Locus é conduzido pela equipe, desde o planejamento inicial até a consolidação final dos artefatos. O objetivo é registrar o fluxo de trabalho adotado, os responsáveis por cada etapa e os documentos utilizados e atualizados ao longo do projeto, garantindo organização, rastreabilidade e continuidade.

2. Objetivo do Guia

Este documento tem como objetivos principais:

- Apresentar as etapas do trabalho do Projeto Locus em ordem lógica.
- Indicar quais artefatos são gerados ou atualizados em cada etapa.
- Relacionar esses artefatos com os itens de configuração (ICs).
- Servir como referência para a equipe na condução do projeto.

3. Visão Geral das Etapas

O trabalho foi organizado nas seguintes etapas principais:

1. Planejamento do Projeto
2. Levantamento e Registro de Requisitos
3. Modelagem e Especificação Técnica
4. Identificação e Organização dos Itens de Configuração (ICs)
5. Construção e Atualização da Matriz de Rastreabilidade (RTM)
6. Tratamento de Mudanças (Processo de Controle de Mudanças – PCM)
7. Desenvolvimento (Frontend e Backend)
8. Testes e Validação
9. Status Accounting (Acompanhamento dos ICs)
10. Consolidação e Encerramento do Projeto

A seguir, cada etapa é descrita em mais detalhes.

4. Etapas do Processo

4.1 Etapa 1 – Planejamento do Projeto

Responsável principal: Victor Hugo Mendes (Gerente do Projeto)

Participantes: Toda a equipe

Atividades principais:

- Definir o objetivo geral do Projeto Locus.
- Delimitar o escopo inicial e o MVP.
- Distribuir papéis e responsabilidades entre os membros.
- Estabelecer marcos e prazos principais.

Artefato gerado/atualizado:

- Plano de Projeto – Locus (IC-001).

Ferramenta de apoio:

- Notion (registro do plano, tarefas, responsáveis e prazos).

4.2 Etapa 2 – Levantamento e Registro de Requisitos

Responsável principal: Franco Talles (Product Owner)

Participantes: Equipe de desenvolvimento

Atividades principais:

- Identificar requisitos funcionais e não funcionais do sistema.
- Priorizar requisitos para o MVP.
- Documentar necessidades dos usuários (moradores, voluntários, ONGs).

Artefato gerado/atualizado:

- Documento de Requisitos – DR_Projeto_Locus(IC-002).

4.3 Etapa 3 – Modelagem e Especificação Técnica

Responsáveis: Franco Talles (Tech Lead), devs frontend e backend, João Victor e Davi (DBA)

Atividades principais:

- Detalhar os requisitos em nível técnico no ERS.
- Produzir protótipos e wireframes de telas (Figma).
- Modelar o banco de dados (MER).
- Definir regras de negócio, fluxos principais e integrações.

Artefatos gerados/atualizados:

- Especificação de Requisitos de Software – ERS_Projeto_Locus (IC-003).
- Protótipo / Wireframe (Figma) (IC-004).
- Modelo de Dados (MER) (IC-006).
- Documento de Regras de Negócio (IC-005).

4.4 Etapa 4 – Identificação dos Itens de Configuração (ICs)

Responsável: Huan Cruz (Config Manager)

Atividades principais:

- Listar os artefatos que precisam ser controlados (documentos, modelos, código, testes, formulários).
- Atribuir um identificador único para cada item (IC-001, IC-002, ...).
- Definir tipo/categoria, versão, responsável e relacionamentos.

Artefato gerado/atualizado:

- ICs_Projeto_Locus.xlsx – Inventário de Itens de Configuração.

4.5 Etapa 5 – Construção e Atualização da Matriz de Rastreabilidade (RTM)

Responsáveis: Huan Cruz (Config Manager) e Victor Hugo (QA)

Atividades principais:

- Mapear cada requisito do DR (RF e RNF) para casos de uso, casos de teste e ICs.
- Garantir que não existam requisitos sem rastreabilidade.
- Atualizar a Matriz de Rastreabilidade quando novos requisitos forem incluídos ou modificados.

Artefato gerado/atualizado:

- RTM_Projeto_Locus.docx – Matriz de Rastreabilidade.

4.6 Etapa 6 – Processo de Controle de Mudanças (PCM)

Responsáveis: Huan Cruz (Config Manager) e CCB (toda a equipe)

Quando utilizar:

- Sempre que houver solicitação de mudança em requisitos, regras de negócio, documentos principais ou funcionalidades já planejadas.

Atividades principais:

- Registrar a solicitação de mudança em RFC_Request.xlsx.
- Realizar a triagem inicial (Triagem.xlsx).
- Avaliar impacto em requisitos, ICs, cronograma e esforço (AnaliseImpacto.xlsx).
- Submeter à decisão da CCB (AprovacaoCCB.xlsx).
- Planejar a execução da mudança (Planejamento.xlsx).

- Validar a implementação (Validacao.xlsx).
- Encerrar formalmente a mudança (Encerramento.xlsx).

Artefatos utilizados:

- Conjunto de formulários PCM (RFC_Request, Triagem, AnaliseImpacto, AprovacaoCCB, Planejamento, Validacao, Encerramento).

4.7 Etapa 7 – Desenvolvimento (Frontend e Backend)

Responsáveis:

- Frontend: Huan Cruz, David Acosta, Leandro de Lima
- Backend: João Victor Menezes, Marcelo Vinicius
- Fullstack / DBA / QA: Davi de Carvalho

Atividades principais:

- Implementar as funcionalidades previstas no MVP conforme DR, ERS e protótipos.
- Desenvolver APIs, regras de negócio, integrações e consultas ao banco.
- Construir telas, componentes e fluxos de navegação do usuário.

Artefatos envolvidos:

- Implementação das Regras de Negócio (IC-009).
- Implementação das Funcionalidades do MVP (IC-010).
- API REST + documentação (IC-007).

4.8 Etapa 8 – Testes e Validação

Responsável principal: Victor Hugo (QA)

Participantes: Davi e demais devs

Atividades principais:

- Elaborar e manter os casos de teste de acordo com a RTM.
- Executar testes de unidade, integração e sistema.

- Documentar falhas encontradas, repassar para correção e revalidar.

Artefatos gerados/atualizados:

- Casos de Teste (IC-008).
- Testes de Integração (IC-011).
- Relatos e evidências de testes.

4.9 Etapa 9 – Status Accounting (Acompanhamento dos ICs)

Responsável principal: Huan Cruz (Config Manager)

Atividades principais:

- Atualizar as versões, status e datas dos itens de configuração.
- Registrar quais documentos foram impactados por mudanças aprovadas.
- Manter o histórico de evolução dos artefatos do projeto.

Artefato gerado/atualizado:

- StatusAccounting_Projeto_Locus.docx.

4.10 Etapa 10 – Consolidação e Encerramento

Responsáveis: Toda a equipe

Atividades principais:

- Confirmar que todos os documentos obrigatórios foram elaborados ou atualizados (PP, DR, ERS, RTM, ICs, PCM, Manual, Organograma, Guia, Checklist, Relatório Final).
- Validar se a rastreabilidade está completa.
- Consolidar as informações em um Relatório Final.
- Verificar se o Guia, o Manual da Equipe e o Organograma estão coerentes com a forma real de trabalho da equipe.

Artefatos gerados/atualizados:

- Locus_Relatorio_Consolidado_Final.docx.
- Manual_Equipe_Projeto_Locus.docx.
- Organograma_Projeto_Locus (imagem/PDF).
- Passo_a_Passo_Locus_ATUALIZADO.docx.
- Checklist_de_Acompanhamento_Projeto_Locus.xlsx.

5. Conclusão

Este Guia Passo a Passo registra a forma como o Projeto Locus é conduzido, desde o planejamento até o encerramento. Ele deve ser consultado pela equipe sempre que houver dúvidas sobre o fluxo de trabalho e atualizado sempre que houver mudanças no processo, garantindo que continue refletindo a realidade do projeto.