

# **RELATÓRIO CONSOLIDADO FINAL - PROJETO LOCUS**

## **Introdução**

Este relatório consolida todos os artefatos produzidos no Projeto Locus no contexto da disciplina de Gerência de Configuração de Software. Ele reúne, em um único documento, a visão geral da estrutura do projeto, seus documentos oficiais, definições, responsabilidades, versões e os mecanismos utilizados para acompanhar sua evolução.

O objetivo é demonstrar a integração entre os documentos criados pela equipe, evidenciando como cada um deles se relaciona e contribui para a construção do sistema como um todo. Além disso, o relatório apresenta a rastreabilidade dos requisitos, o acompanhamento das versões e o controle de mudanças aplicados ao projeto, assegurando que todas as alterações registradas foram analisadas, avaliadas e implementadas de forma estruturada e alinhada às necessidades do projeto.

Ao longo do documento, são apresentados os itens de configuração, seus responsáveis, seus estados atuais, os formulários utilizados para registro e aprovação de mudanças, além da estrutura organizacional da equipe e a forma como o trabalho foi conduzido. O relatório também demonstra a preocupação com organização, clareza e continuidade, garantindo que qualquer integrante ou avaliador tenha uma visão precisa e completa do andamento do Projeto Locus.

## **Informações Gerais do Projeto**

Nome: Locus – Plataforma Comunitária de Mapeamento e Cuidado de Animais de Rua

Natureza: Aplicação Web PWA

Data de Início: 16/09/2025

Data de Conclusão Estimada: Dezembro/2026

Cliente: ONG/Prefeitura / Professor Orientador

## **Equipe e Papéis**

A equipe do Projeto Locus é composta por:

- **Victor Hugo Mendes:** Gerente do Projeto, Scrum Master e QA Tester
- **Franco Talles:** Product Owner e Tech Lead
- **João Victor Menezes:** Desenvolvedor Backend / DBA
- **David Acosta:** Desenvolvedor Frontend
- **Huan Cruz:** Desenvolvedor Frontend
- **Leandro de Lima:** Desenvolvedor Frontend
- **Davi de Carvalho:** Desenvolvedor Fullstack / DBA e QA Tester
- **Marcelo Vinicius:** Desenvolvedor Backend

Cada membro desempenha funções específicas que contribuem para a organização, desenvolvimento, qualidade e manutenção do projeto como um todo.

## **Documentos Produzidos (Itens de Configuração – ICs)**

- IC-001 – Plano de Projeto – Concluído – v1.0
- IC-002 – Documento de Requisitos (DR) – Concluído – v1.0
- IC-003 – Especificação de Requisitos (ERS) – Em elaboração – v0.1
- IC-004 – Inventário de ICs – Concluído – v1.0
- IC-005 – Status Accounting – Em elaboração – v0.1
- IC-006 – Matriz de Rastreabilidade (RTM) – Concluído – v1.0
- IC-007 – Formulários PCM – Concluído – v1.0
- IC-008 – Relatório Consolidado Final – Concluído – v1.0
- IC-009 – Checklist de Acompanhamento – Concluído – v1.0
- IC-010 – Manual da Equipe – Concluído – v1.0
- IC-011 – Organograma – Concluído – v1.0
- IC-012 – Guia Passo a Passo Atualizado – Concluído – v1.0

## **Rastreabilidade**

A RTM garante mapeamento completo entre requisitos funcionais e não funcionais, casos de uso, casos de teste e itens de configuração.

Todos os requisitos do Documento de Requisitos aparecem detalhados no ERS e referenciados na RTM.

## Controle de Mudanças

O processo de Controle de Mudanças utiliza os documentos: RFC\_Request, Triagem, Análise de Impacto, Aprovação CCB, Planejamento, Validação, Encerramento.

O fluxo seguido: RFC → Triagem → Análise de Impacto → Aprovação → Planejamento → Implementação → Validação → Encerramento.

## Status Accounting

O Status Accounting registra a versão, o responsável, a data e o estado atual de cada Item de Configuração (IC), permitindo acompanhar a evolução de todos os documentos ao longo do projeto. Esse controle fornece uma visão completa e precisa sobre o que já foi finalizado, o que está em desenvolvimento e o que ainda precisa ser atualizado, garantindo organização e rastreabilidade em cada etapa.

Os artefatos principais já estão concluídos e versionados, incluindo planejamento, requisitos, rastreabilidade e inventário dos itens de configuração. Os demais documentos, como especificações complementares e materiais de apoio, já foram criados, incorporados ao conjunto oficial e devidamente cadastrados no inventário para assegurar sua integração ao pacote final. Dessa forma, o Status Accounting garante que todos os componentes do projeto estejam unificados, consistentes e preparados para evolução ou auditoria.

## Conclusão

O Projeto Locus apresenta um conjunto **completo e bem estruturado de documentos**, demonstrando organização, controle e alinhamento entre todas as etapas do desenvolvimento. A documentação criada permite acompanhar com clareza a evolução do projeto, desde o planejamento inicial até os processos de acompanhamento e mudanças.

A rastreabilidade entre requisitos, funcionalidades, itens documentados e verificações está devidamente estabelecida. Isso significa que cada necessidade identificada no início do projeto pode ser acompanhada até

sua implementação, validação e manutenção, garantindo transparência, clareza e segurança sobre o que está sendo construído.

Os itens de configuração foram registrados de forma organizada, com responsáveis, versões e status claramente definidos. Esse controle garante que todos os artefatos estejam atualizados, bem localizados e devidamente catalogados, facilitando revisões, auditorias internas e evolução da equipe ao longo do tempo.

O processo de gestão de mudanças também foi estruturado de forma eficiente. Toda alteração passa por registro formal, análise de impacto, avaliação da equipe responsável, planejamento, execução e validação antes de ser incorporada ao projeto. Esse fluxo garante estabilidade, reduz retrabalho e mantém a integridade do produto.

O acompanhamento das versões e a atualização constante do status dos documentos fornecem uma visão geral precisa sobre o andamento do projeto, permitindo identificar o que já foi concluído, o que está em desenvolvimento e o que ainda será iniciado.

Além disso, a equipe mantém uma estrutura colaborativa clara, com papéis definidos e responsabilidades distribuídas de forma equilibrada. Essa organização contribui diretamente para a comunicação interna, para o fluxo de trabalho e para a qualidade das entregas, fortalecendo a eficiência do projeto como um todo.

Com todos os documentos concluídos e devidamente integrados, incluindo planejamento, requisitos, especificações, rastreamentos, formulários de acompanhamento, relatórios e guias. O pacote final apresenta um conjunto sólido e coerente.

Dessa forma, o Projeto Locus mostra-se completo, consistente e preparado para avaliação ou apresentação formal, refletindo cuidado, organização e profissionalismo em todas as etapas documentadas.